农业部农业机械化管理司

农机产[2011]133号
关于报送新增1000亿斤粮食生产能力规划2010年
农机服务体系建设项目进展情况的通知
有关省（区、市）农机管理局：
为进一步加快新增1000亿斤粮食生产能力规划2010年农机服务体系建设项目实施进度，确保年内完成竣工验收，为争取和落实下一步投资奠定基础，根据《全国新增1000亿斤粮食生产能力规划田间工程及农技服务体系建设项目管理暂行办法》（见发改投资【2010】2123号文件）有关规定，现就定期报送农机服务体系建设项目实施情况等有关工作安排通知如下：
一、充分认识加快项目建设进度按时完成项目建设任务的重要性
2010年，国家启动实施了全国新增1000亿斤粮食生产能力规划田间工程及农技服务体系建设项目，其中包括近300个县的农机服务体系建设内容。项目的启动实施来之不易，对于提高基层农机化技术推广服务能力具有重要意义，各地务必倍加珍惜。进一步做好项目组织实施工作，有助于及时发现和解决建设过程中的问题，确保建设资金安全使用，切实发挥投资效益；有助于继续争取和落实下一步资金投入，加快提升农机化公共服务能力；有助于维护农机化良好发展大局，推进农机化又好又快发展。

二、报送内容和重点
各地要采取组织自查、抽查等方式，收集项目实施情况，实事求是报送建设情况。报送重点：一是计划执行情况。项目实施内容是否与批复的项目可行性研究报告和初步设计内容相符，要特别关注有无重大变更情况。二是资金落实与使用情况。包括中央和地方配套资金到位、使用和管理、概算控制情况、会计制度执行情况等，要特别关注有无大额现金支付工程款、白条入账等恶劣情况发生。三是建设任务完成情况。包括项目建设的进度、工程质量和竣工验收情况。四是管理制度执行情况。包括项目管理制度是否健全，以及项目管理责任制、招投标制、工程监理制和合同制等落实情况，要特别关注招投标程序的合法性、合同签订的规范性等。在做好以上情况总结的同时，认真填写《2010年度新增1000亿斤粮食生产能力规划农机服务体系建设项目实施情况表》。
三、有关要求
（一）切实加强组织领导。要针对农机化系统基本建设项目管理经验不足的现实，切实提高对加快项目建设进度重要性的认识。计划管理在农业厅内的二级局，要主动入位、不等不靠，切实负起监管责任。对在自查和抽查中发现的倾向性、苗头性问题尤其是资金使用方面的问题，要按照有关规定在第一时间内给予纠正和解决。
（二）认真做好沟通协调工作。要结合全国新增1000亿斤粮食生产能力规划农机服务体系建设项目的管理方式，切实做好与同级发展改革、国土、建设等部门沟通协调，针对系统自查中发现的问题，分析原因，采取有效措施防止类似问题发展，并为后续整改提供指导。
（三）及时组织开展竣工验收。2010年中央投资已经安排完毕的项目必须在今年完成所有建设任务。对于已经完成建设任务的项目，要根据有关规定，及时组织开展竣工验收和移交固定资产，原则上必须在今年完成所有项目的竣工验收工作。竣工验收组织方式可由省级农机化主管部门商发展改革部门确定，验收权限不得下放。
（四）按时报送项目进展情况。各地要本着对农机化工作高度负责的精神，严格按照项目管理有关规定开展系统自查；严格按照附表内容要求填写进展情况，并定期报送；与农业、植保等体系合并建设的项目，原则上要将农机内容区分出来，确实难以区分的要说明情况。请各地于2011年7月30日之前报送截至2011年6月底前进展情况，12月30日之前报送截至2011年11月底前进展情况。
联系电话：010-59192820  59193310  59192876（传真）
电子邮件：njhcyc@agri.gov.cn
附件：2010年度新增1000亿斤粮食生产能力规划农机服务体系建设项目实施情况表
                      二Ｏ一一年七月十三日
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	注：1.实物工作量，是指已经完成的土建工程规模、田间工程规模和设施设备购置数量等。

	    2.取得的效果，主要从改善基层农机化公共服务设施设备条件、促进农机装备结构调整、提高粮食综合生产能力等方面描述。
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